



Ihre Nachricht vom / Zeichen	Mein Zeichen	Zuständig ist	Durchwahl / e-Mail	Tag
	BA	Herr Lorenzen	04681/5004-20 h.lorenzen@wyk.de	21.04.2008

## Neugestaltung von Königstraße und Sandwall in Wyk auf Föhr Reihenfolge der Bauabschnitte

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Abschluss der Gespräche zwischen der Stadt und Ihnen als Betroffene über die ange-  
dachte Änderung der Reihenfolge der Bauabschnitte am Sandwall sind in Absprache mit dem  
Bau- und Planungsamt die Argumente für und gegen einen Tausch abgewogen worden. Im  
Ergebnis wiegen die bautechnischen, finanziellen und rechtlichen Gründe für eine Beibehaltung  
der bisherigen Einteilung deutlich schwerer, so dass ich Ihnen nunmehr mitteile, dass die grobe  
Einteilung folgendermaßen bleibt:

- 1. BA: zwischen Süderstraße und Mittelstraße bis Juni 2008**
- 2. BA: zwischen Feldstraße und Süderstraße von September 2008 bis Mai 2009**
- 3. BA: zwischen Mittelstraße und Hafenstraße von April 2009 bis Dezember 2009**

Die Arbeiten innerhalb des 1. Bauabschnittes werden am 28.06.2008 beendet. Die Arbeiten  
zum 2. Bauabschnitt werden nach der Sommerpause ab 08.09.2008 aufgenommen.

Über detailliertere Angaben von Ausführungsbereichen und –zeitpunkten ab September 2008  
werden wir Sie nach Erstellen der entsprechenden Pläne informieren.

Mein Dank richtet sich an alle, die durch ihre sachlichen Diskussionsbeiträge zur Entschei-  
dungsfindung beigetragen haben und bitte auch diejenigen um Verständnis, die für eine andere  
Entscheidung eingetreten sind.

Wir werden weiterhin alles daran setzen, dass die Baumaßnahme nicht nur vom Ergebnis her  
überzeugen wird, sondern auch in der Durchführungsphase zu so wenigen Beeinträchtigungen  
wie möglich führt.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Pielke oder Herrn Jacobsen – Bau- und Pla-  
nungsamt – unter den Telefonnummern 5004-38 bzw. -39.

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Lorenzen  
Bürgermeister